

2023. OKTÓBER 28.

KEMENESSÖMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00013 – CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS KEMENESSÖMJÉN KÖZSÉGBEN II. ÜTEM MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

Kemenessömjén Község Önkormányzata TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című felhívás keretében benyújtott Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben ütem című pályázata pozitív elbírálásban részesült. A Támogató döntése alapján 70 089 299 Ft, 100% intenzitású, vissza nem térítendő Uniós támogatásban részesült az Önkormányzat.

A projekt Kemenessömjén Község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza a település azon részén, ahol legsürgetőbb a beavatkozás (Bersenyi Dániel utca).

Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

Átfogó cél:

Kemenessömjén Községben a Bersenyi D. utca egy jelentős szakaszán a csapadékvíz elvezetés megoldásra került, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentésre kerültek, a csapadékvíz ellenőrzött és kontrollálható keretek között történő levezetése kiépítésre került.

A meglévő árokhalózzal a vízelvezetés nem volt megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges volt ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átvezetők építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudta volna. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentette, és ezzel biztosítja a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javította a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

A kivitelezési munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés 2022. május 25-én a legalacsonyabb ajánlati árat adó TIA 2002 Kft.-vel (9600 Sárvár, Sótónyi út 13., Adószám: 12936027-2-18) aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2022. szeptember 15-én zárult. és 2022. 10. 03.-án vonult fel a munkaterületre a kivitelező. A kivitelezés ezek után megkezdődött. 2023. március 7-én kivitelezési tevékenység 50%-os készültséget ért el, majd április 3.-án be is fejeződött a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásával.

A beruházás eredményeként kiépített, átalakított és felújított bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 781,4 fm.

A beruházás befejezésének időpontja: 2023. szeptember 15.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a http://www.kemenessomjen.hu/pages/szechenyi2020_2.php oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kurucz Attila

polgármester

Kemenessömjén Község Önkormányzata

9517 Kemenessömjén, Bersenyi Dániel u. 21.

Tel.: 95/ 435-018

Email: kemenessomjen@cellkabel.hu

Web: www.kemenessomjen.hu